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OBRAS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS EN LA FACULTAD DE FÍSICA – PLAN DIRECTOR 

2026 

En este Plan Director anterior se recogen las acciones consensuadas entre el Decanato y los 
Departamentos de la Facultad y que constituyen por tanto una petición conjunta de apoyo 
por parte la Dirección General de Infraestructuras. Tanto la Facultad como los Departamentos 
se comprometen a la cofinanciación en la medida de disponibilidad presupuestaria. 

A continuación se detallan las acciones planteadas, procedentes de aquellas recogidas en el 
anterior Plan Director (2020) y aún no acometidas, así como de nuevas necesidades surgidas. 

1) ACCIONES RELACIONADAS CON LOS ESPACIOS DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN 
a) Remodelación de las aulas de docencia - aula 5 (A5.1), incluyendo la renovación del 

mobiliario, electrificación de las bancadas e insonorización acústica. 
b) Remodelación y adecuación de los laboratorios de investigación dependientes de 

los departamentos de la Facultad. Se incluyen las siguientes actuaciones pendientes: 
i) Instalación de un techo registrable para ocultar las conducciones eléctricas y de 

aire acondicionado actualmente a la vista en los laboratorios de Microondas 
(L3.5), Antonio Castellanos (L3.2) y de Electrodinámica (L3.3), del Dpto. de 
Electrónica y Electromagnetismo. 

c) Cambio de localización de la conserjería desde su situación actual al hall de entrada 
del edificio. Esta es una reivindicación que viene haciéndose de forma reiterada por 
el personal de conserjería de la facultad, debido al hecho de que la mayor parte de 
las conserjerías de las facultades del campus de Reina Mercedes poseen una mayor 
amplitud. Acción marcada como prioritaria en el Informe de riesgos y planificación 
de la actividad preventiva de zonas comunes remitido por el SEPRUS. 

d) Remodelación y aprovechamiento de espacios frente a despachos D3.02, D3.03 y 
D.3.04, como se ha hecho en el resto de departamentos (plantas 2, 4, 5 y 6). 

2) ACCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO (PLAN DE AUTOPROTECCIÓN) 
a) Renovación y puesta al día de las instalaciones eléctricas del taller mecánico de la 

Facultad de Física. 

3) ACCIONES RELACIONADAS CON LA ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO 
a) Sustitución de los dos ascensores y un montacargas. Dichos aparatos son antiguos 

y se averían frecuentemente.1 

 
1 Según email del Servicio de Mantenimiento del 15/12/2025 “su modernización está 
programada para comienzos de 2026 y en función de la disponibilidad presupuestaria.” 
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b) Modificación de la plataforma elevadora para aumentar la carga máxima 
permitida. Actualmente es de sólo 200kg; está muy por debajo de la del montacargas 
(~1000kg) y resulta muy limitante para introducir mercancías en el centro. 

4) RELACIONADAS CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA FACULTAD 
a) Cambio de la cristalera de la fachada este de la Facultad. Esta medida está 

encaminada a la reducción del gasto energético en climatización del edificio ya que 
el aislamiento térmico de la cristalera actual es muy mejorable. Por otro lado, el 
aspecto estético de las cristaleras deja mucho que desear, ya que las láminas solares 
adheridas a los cristales están cuarteadas. 

b) Sustitución de las ventanas de la fachada norte y de la planta 1 de la fachada sur. 
Las ventanas de la zona norte han empezado a sustituirse por otras cuyo aislamiento 
térmico en la fachada norte (planta 6). Sin embargo, ha habido muchas quejas sobre 
su diseño por parte del PDI. Proponemos que dichas ventanas se instalen en la planta 
1 (fachada sur) y en la fachada norte se instalen de otro tipo, cuyo diseño se realice 
de común acuerdo entre la Dirección General de Infraestructuras y la Facultad.2 

c) Sustitución de las ventanas de las aulas orientadas al este por otras que permitan 
el aislamiento térmico y acústico de las aulas 2 (A2.2) (planta 2), 4.a (A3.4) y 4.b 
(A3.3) (planta 3), 6 (A5.2) (planta 5) e Informática I (A6.2) y II (A6.3) (planta 6). Con 
esta medida se ahorraría en la climatización de estas aulas y se evitarían las molestias 
por ruidos en la Avda. Reina Mercedes. Dichas ventanas deberían asimismo estar 
equipadas con láminas solares. 

d) Retirada de las lamas de la fachada norte de la Facultad. Con esta medida se 
lograría una iluminación natural de las galerías que conducen a los departamentos 
(en las que hay puestos de estudio), con el consiguiente ahorro energético en 
iluminación. Se plantea solicitar un estudio sobre la viabilidad de su retirada y las 
actuaciones requeridas para garantizar la seguridad en los ventanales implicados. 

e) Instalación de sensores de movimiento en los aseos y pasillos de la Facultad, 
encaminada a la reducción del gasto energético asociado a su iluminación. 

f) Estudio sobre la viabilidad de la instalación de placas solares fotovoltaicas en la 
azotea de la Facultad. Este estudio podría llevarlo a cabo la Unidad de Medio 
Ambiente del Servicio de Mantenimiento y permitiría evaluar la reducción de la huella 
de carbono de la Universidad de Sevilla. 

5) RELACIONADAS CON EL ESTADO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA 

FACULTAD (DE COMÚN ACUERDO CON LAS NECESIDADES EXPRESADAS POR LA UNIDAD DE 

LIMPIEZA) 
a) Cerramiento mediante una malla metálica de los ventanales de la planta 1 que dan 

a la fachada sur para evitar el anidamiento de palomas en el espacio que queda entre 

 
2 Sería deseable un diseño similar a las del CRAI, con ventanales grises con paños más grandes. 
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las lamas y las ventanas. Dichos anidamientos crean suciedad y ruido en los distintos 
espacios docentes afectados (despachos y laboratorios).    

b) Sustitución de las lamas de la cara oeste de la zona de aulas de la Facultad. Esta 
sustitución se plantea debido, tanto al estado de suciedad de las actuales, como a su 
disposición, que no permite acceder de forma sencilla a los cristales para su limpieza. 

c) Sustitución de las lamas de la planta 1 de la cara sur y oeste de la Facultad. Esta 
acción ya se ha realizado en las plantas 2 a 6, salvo no se ha realizado en la planta 1.  

d) Sustitución de los cerramientos y ventanas de los siguientes espacios: 
o Aula 3A (A3.1), 3B (A3.2), 5 (A5.1) y 7 (A6.1). 
o Servicios situados frente las aulas de docencia de la planta 3 y 5. 

Para llevar a cabo la limpieza de estas ventanas se necesitaría su desmontaje, y su 
posterior montaje podría ser imposible por el nivel de deterioro. 

e) Pintura del interior del edificio (zonas comunes). Esta acción es necesaria por el 
deterioro de la pintura en la zona oeste del edificio (escalera de emergencia y zona 
del montacargas). 

6) RELACIONADAS CON EL DISEÑO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO 
Muchas de las actuaciones presentes en este plan requieren la modificación de elementos 
de la fachada del edificio. 
a) Sustitución del cerramiento de la fachada este del edificio – 4.a 
b) Sustitución de ventanas – 4.b y 4.c  
c) Retirada de lamas – 4.d 
d) Sustitución de lamas – 5.b 
e) Sustitución de cerramientos – 5.d 
Por todo ello, solicitamos de la Dirección General de Infraestructuras que se realice un 
estudio de fachada de nuestro edificio para marcar unas líneas maestras de actuación 
que puedan seguirse en futuras actuaciones. 

Este conjunto de acciones de mayor entidad (1 a 6) necesita de la participación, al menos 
parcial, de la Dirección General de Infraestructuras para llevarla a cabo. 

 

7) ACTUACIONES MENORES 
Existen otras obras y necesidades menores por deterioro progresivo de instalaciones y 
equipamientos que pasan a detallarse a continuación. Dada su entidad, la Facultad las 
acometería en solitario a medio plazo usando parte de su presupuesto ordinario. 
a) Arreglo/sustitución de las mesas de estudio (16) situadas en las galerías de las 

plantas. Estas mesas se reutilizaron del material retirado de la antigua biblioteca de 
Física (hace más de diez años) y ya en ese momento estaban bastante deterioradas. 

b) Sustitución del mobiliario de la secretaría del centro (G1.1), que, dado el tiempo que 
lleva utilizándose, se encuentra bastante deteriorado. 
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En conjunto, éstas son las grandes líneas de actuación sobre las necesidades de la Facultad 
de Física. En principio no deberían ser necesarias otras acciones importantes salvo aquellas 
sobrevenidas, relacionadas con el deterioro por el uso cotidiano de instalaciones y material, y 
que deberán ser analizadas en una base de periodos anuales.  
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8) CRONOGRAMA 
En la siguiente tabla se propone un orden de actuación para las acciones solicitadas: 

ACCIÓN SOLICITADA ORDEN DE PRIORIDAD 

2.a Renovación de la instalación eléctrica del taller 1 

1.a Remodelación y adecuación de aulas de docencia 2 

3.a Sustitución de los ascensores y montacargas 3 

3.b Modificación de la plataforma elevadora 4 

1.d Cambio en la localización de la conserjería 5 

4.b Sustitución de ventanas 6 

1.d Remodelación y aprovechamiento de espacios en la 
planta 3 7 

4.a 4.c    
5.b 5.c 5d Retirada, sustitución de lamas y ventanas 8 

5.a Cerramiento mediante malla metálica 9 

5.e Pintura de los espacios comunes 10 

4.d 4.e 4.f Distintas medidas de ahorro energético 11 

1.c Remodelación y adecuación de los laboratorios de 
investigación 12 

 

En la tabla no se contemplan las acciones de menor entidad, que entendemos que deberían 
acometerse de forma simultánea a las descritas en esta tabla. 
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9) PETICIONES DE ACTUACIÓN A LA DGEU (ANEXOS 15 TRAMITADOS) 
 

FECHA ACTUACIÓN SOLICITADA FINANCIACIÓN ESTADO 

29/04/2024 Renovación de la instalación eléctrica del 
taller DGEU: 100%  

09/02/2026 Renovación del aula 5 Facultad: 25%, 
máx. 19.0k€ Denegada 

09/02/2026 Estudio previo de traslado de Conserjería DGEU: 100% Denegada 

09/02/2026 Sustitución cortinas del AINF1 por estores Facultad: 25%, 
máx. 1.2k€  

09/02/2026 Estudio previo para azotea practicable DGEU: 100%  

09/02/2026 Estudio previo para retirada de lamas de 
fachada norte DGEU: 100%  

09/02/2026 Sustitución de vinilos en fachada este DGEU: 100%  

11/03/2026 Instalación de megafonía Facultad: 25%, 
máx. 7.5k€ Denegada 

18/05/2026 Instalación de sendos extintores en AINF1 y 
2 y detector de humos en AINF2 DGEU: 100% 

Completado 
por Servicio de 
Mantenimiento 
(Sep-Oct 2026) 

25/09/2026 Renovación de la instalación eléctrica del 
taller 

Facultad: 25%, 
máx. 500€  

01/10/2026 Modificación de la plataforma elevadora Facultad: 25%, 
máx. 5.0k€  
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10) ACCIONES CONTEMPLADAS EN VERSIONES ANTERIORES DEL PLAN DIRECTOR Y YA 

ACOMETIDAS POR LA FACULTAD EN COLABORACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS 
Queremos hacer constar que la Facultad se encarga del mantenimiento, reparación y 
sustitución de equipos usados en el día a día de la Facultad, como son ordenadores, 
videoproyectores, pantallas de proyección, equipos de laboratorio, etc.  

Acciones que aparecían en la versión anterior del Plan Director de Física y que se han ido 
acometiendo con el presupuesto de la Facultad de Física. 

1) ACCIONES RELACIONADAS CON LOS ESPACIOS DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN 

a) Actuaciones en el aula de informática I (A6.2). Trabajos co-financiados por Plan 
Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla y por el presupuesto ordinario de la 
Facultad. Realizado en 2º semestre del 2025. 

o Renovación de sillas 
o Renovación de equipos informáticos 
o Renovación de máquinas de aire acondicionado 
o Pintura de azulejos en paredes 

b) Actuaciones en el aula de informática II (A6.3). Trabajos co-financiados por Plan 
Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla y por el presupuesto ordinario de la 
Facultad. En proceso en 1er semestre del 2026. 

o Renovación de equipos informáticos 
o Renovación de videoproyector 

2) ACCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO (PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN) 

a) Instalación de puertas RF en los laboratorios L1.5, L6.2 y L6.3 (Dpto. de Física 
Atómica, Molecular y Nuclear). Trabajo financiado con fondos propios del Dpto. 
Realizado en 2º semestre de 2025. 
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11) DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE FÍSICA 
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